T

N FUR

UJKUN

-|C

SBB ST

W

/

D




59 //

Beim Bahnhof Zirich Stadelhofen investieren
die Schweizerischen Bundesbahnen in

einen leistungsfahigen und klimaschonenden
Offentlichen Schienenverkehr. Mit fachlicher
Unterstitzung von Drees & Sommer als
Projektsteuerer und Berater befindet sich

die erste Phase
des Vorhabens
inzwischen auf
der Zielgeraden.
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Uber den Vorplatz erreichen
Fahrgaste den runderneuerten
Bahnhof.
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Das Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur der Schweizerischen Bundes-
bahnen (SBB) sieht fiir den Bahnhof Ziirich Stadelhofen bis 2035 eine
deutliche Kapazitatssteigerung vor. Die daftir notwendigen Baumainahmen
zeichnen sich durch eine hohe Komplexitat aus. Dies gilt speziell fur die
technische Machbarkeit und den Bauablauf, da das Vorhaben innerhalb
der Stadt unter laufendem Betrieb stattfinden muss. Im Kern geht es um

die Erweiterung des Bahnhofs, den Umbau bestehender Anlagen und einen
Neubau von Tunnelabschnitten.

LJWir unterstttzen den Kunden flexibel und
ergebnisorientiert. Durch unsere umfassende
Betreuung profitiert er im operativen und

iIm strategischen
Business.”

Johannes Vogel,
Projektleiter bei Drees & Sommer
in der Schweiz

Die Experten fur Schieneninfrastruktur von Drees & Sommer kamen mit einer
ganzheitlichen Analyse des Vorhabens zum Start der Vorprojektphase hinzu.
Auf den Ergebnissen der Untersuchung aufbauend fiihrte das Team ein
Projekthandbuch ein und setzte eine verbindliche Ablagestruktur auf. Ein
transparenter Projektstrukturplan und ein Projektflihrungsterminplan sowie
ein stringentes Dokumentenmanagement erganzten diese grundlegenden
Werkzeuge. Auf der organisatorischen Ebene etablierte Drees & Sommer
regelmaBige Projektsteuerungssitzungen und Schulungen zu zentralen
PM-Themen. Dies half den vielen Projektbeteiligten, die entwickelten Standards
und Vorgaben einzuhalten und aktuell zu halten. Auch begleitete das Team
die Bauherrschaft bei wichtigen Sitzungen.

Das gesamte Projekt basiert auf der Nachhaltigkeitsstrategie der SBB und
steht damit im Zeichen einer 6kologisch und sozial nachhaltigen Entwicklung
von Wirtschaft und Gesellschaft. Mit einer zukunftsfesten und resilienten Bahn-
infrastruktur gewinnt nicht nur der Klimaschutz — dariiber hinaus profitieren
auch die angeschlossenen Stadte und Gemeinden. Zudem sind hohere
Sicherheitsstandards und eine barrierefreie Gestaltung des Bahnhofs erklarte
Ziele des Projekts. Viele Prozesse werden dank der Synergien im Bauablauf
effizienter und kostengtinstiger. Nachhaltige Konsum- und Produktions-
konzepte sind fest in der Strategie fiir die geplanten Verkaufsflachen im
Bahnhof verankert.

Drees & Sommer gelang es, durch den Aufbau der organisatorischen Grund-
lagen sowie die intensive und vorausschauende Unterstlitzung im Termin-
controlling der Bauherrschaft samtliche Terminvorgaben einzuhalten und
hohe Qualitdtsstandards zu etablieren. Damit ist das Vorhaben der SBB fiir
die eigentliche Projektphase bestens geriistet.



Hell und freundlich -

und trotzdem mit klarer
Formensprache préasentiert
sich der Einkaufsbereich.
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Der breite Bahnsteig
garantiert Barrierefreiheit.
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Kunde: Schweizerische Bundesbahnen SBB AG, Bern | Projekt-
laufzeit: Oktober 2017 — Mérz 2022 (Vorprojektphase), geplante
Inbetriebnahme Gesamtprojekt: Dezember 2035 | Architekt:
Giuliani Honger Architekten, Ziirich | Drees & Sommer-Leistungen:
Projektsteuerung, Infrastrukturberatung, Risikomanagement,
BIM-Beratung, Vorbereitung Kostenschatzung, Vorbereitung
Planerausschreibungen Folgephase | Wesentliche Kennwerte:
Tunnelstrecke: ca. 4 km, Baukosten: ca. 9oo Mio. CHF




